

## JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A009	Fortalecimiento operativo para la gestión y control de los recursos del ZooMAT, difusión de los espacios turísticos y artesanías del estado a través de la atención de visitantes nacionales y extranjeros	La variación en el cumplimiento de las metas, se debe a las restricciones derivadas de la atención a la contingencia sanitaria provocada por el SARS-COV-2, lo que generó el cierre de los espacios de exhibición por lo que el número de visitantes atendidos fue considerablemente menor a lo programado.
A003	Servicios de apoyos operativos, administrativos e informáticos a los órganos de la SEMAHN	La variación en el cumplimiento de metas abedece a que durante este ejercicio se realizaron un mayor número de movimientos nominales derivado de la aprobación de los proyectos de inversión y los proyectos de gasto temporal, así como a la atención de algunos adicional de algunas gestiones para dar suficiencia presupuestal a distintos proyectos del gasto institucional.
A001	Atención a los asuntos jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que limitó la ejecución de algunas acciones conforme a lo programado.
A010	Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de la biodiversidad	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que limitó la ejecución de algunas acciones conforme a lo programado.
A001	Rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta Comiteca Tojolabal	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, considerando que la mayor parte de las actividades son presenciales, sin embargo en los algunos casos, las actividades que lo permitieron fueron desarrolladas mediante el uso de plataformas digitales.
A012	Fortalecimiento de la gestión, investigación y educación ambiental	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, ya que algunas de estas se encuentran vinculadas con la operatividad del sistema educativo del estado, actividades que al estar suspendidas no fue posible su atención, entre otras, como visitas de campo, capacitaciones, exposiciones, talleres y atención a visitantes.
A001	Conducción de políticas para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y desarrollo forestal	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, ya que la mayoría de estas considera gestiones, evaluaciones, entre otras, a través de reuniones presenciales.
A002	Gestión y conducción de la política de protección forestal	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, ya que la mayoría de estas contempla reuniones interinstitucionales, así como acciones que incluyen operativos presenciales y capacitación en materia de inspección y vigilancia forestal.

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A004	Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, dentro de las cuales se consideran acciones de promoción forestal que contemplan recorridos físicos a los viveros y asistencias técnicas a productores.
A005	Organización y capacitación para el desarrollo forestal	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, particularmente las acciones de difusión y promoción de la cultura forestal las cuales están dirigidas a la comunidad escolar.
A014	Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a las instrucciones de suspensión de labores presenciales y de sana distancia por la contingencia sanitaria, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme a lo previsto, dentro de las cuales se limitó la ejecución de acciones de capacitación, talleres y reuniones.
A001	Dirección de protección ambiental y desarrollo de energías	La variación en el cumplimiento porcentual se debe a las recomendaciones sanitarias de sana distancia y suspensión de labores presenciales, que no permitió la ejecución de diversas acciones de capacitación, así como los análisis y toma de muestras para el diagnóstico de la calidad del agua y sedimentos, principalmente en los periodos de lluvia.
B005	Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas	La variación en el cumplimiento de la meta se debe a la alta afluencia de tortugas que anidaron en las costas del estado, y a las recomendaciones sanitarias, que de alguna manera contribuyeron a la disminución del saqueo de nidos, permitiéndose la recuperación de un mayor número de huevos, su eclosión y la liberación de más ejemplares de tortugas a las programadas.
D001	Que viva la Selva Lacandona	Los recursos de este proyectos fueron transferidos conforme al oficio núm. SH/SUBE/1652/2020 para la ejecución del proyecto Protección forestal y desarrollo sustentable para el bienestar en comunidades en ANP estatales.
B001	Sanidad forestal	La variación en el cumplimiento de la meta programada, se debe a las recomendaciones de sana distancia derivados de la contingencia sanitaria existente, lo que no permitió la ejecución de las acciones conforme previsto ya que estas corresponden a acciones de capacitación y talleres presenciales para la identificación de plagas y enfermedades forestales, además de que a consecuencia de la disminución de recorridos no se realizó la identificación y diagnóstico de una mayor superficie para su saneamiento, proceso que depende de las autorizaciones que para tal efecto emita la Comisión Nacional Forestal.
B003	Inspección y vigilancia forestal	La variación en el cumplimiento porcentual del proyecto se debe a que durante el cuarto trimestre se realizó la atención a los compromisos interinstitucionales establecidos, en las que participaron distintas dependencias y organismos de seguridad en el estado, lo que permitió la ejecución de un mayor número de operativos de vigilancia forestal en distintos puntos del estado, para el combate del transporte ilícito de los recursos forestales.



CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B004	Protección forestal y desarrollo sustentable para el bienestar en comunidades en Áreas Naturales Protegidas (ANP)	La variación de meta respecto a su cumplimiento trimestral se debió a la amplia participación de los pobladores, la asesoría técnica y la disponibilidad de plantas; gracias a lo cual se logró llevar a cabo la reforestación de 20 hectáreas en cada una de las cinco comunidades, dando como resultado la reforestación de 100 hectáreas en total. Cabe mencionar que dichas reforestaciones se realizaron en áreas identificadas como degradadas estratégicamente seleccionadas y lo más cercano a los viveros comunitarios.
B004	Producción de plantas maderables para el programa sembrando vida (Vivero Santa Ana)	La variación en el cumplimiento de la meta del proyecto se debe a que desde el mes de septiembre se originaron lluvias intensas y torrenciales en la zona, lo que derivó en serias inundaciones y desbordamientos de los ríos que forman la red hidrográfica del estado, causando altos niveles de humedad y saturación de agua, y con ello daños a la infraestructura del vivero generándose pérdidas en la producción de las plantas comprometidas, las cuales se encuentran ya en proceso de producción y que estarán listas para su entrega en los primeros meses del siguiente ejercicio, situación que fue hecha de conocimiento a la Secretaría de Bienestar para lo conducente, conforme al oficio núm. SAGyP/SAyG/DRPA/629/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020.
B005	Producción de plantas maderables para el programa sembrando vida (Vivero Soconusco)	La variación en el cumplimiento de la meta trimestral se debe a que la entrega de las plantas está regida en base a los lineamientos del Programa Sembrando Vida, por lo que el cumplimiento de la entrega de la producción de plantas se sujeta a la solicitud y coordinación de la Secretaría de Bienestar, la cual se encuentra en proceso de realizarse en los primeros meses del siguiente ejercicio. No se reportan beneficiarios en el proyecto ya que estos están sujetos a la entrega de la producción de plantas.
B006	Producción de plantas maderables para el programa sembrando vida (Vivero Reforma)	
B007	Producción de plantas maderables para el programa sembrando vida (Vivero La Primavera)	
B001	Programa de eficiencia energética en el alumbrado público a través de la instalación de sistemas de iluminación autónoma en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez	La variación porcentual en el cumplimiento de la meta trimestral, se debió a un error de registro en el cual se consideraron 7 contratos, el cual debió ser de uno tal y como se reporta en el avance del cumplimiento de metas, las cuales conforme a lo convenido están concluidas en un 100% físico. Cabe señalar que estas acciones se concluyeron en el cuarto trimestre conforme a la ampliación de plazos autorizada mediante oficio número SH/895/2020, de fecha 03 de agosto de 2020.